
Samarbejdsorganisation om havneudvidelse Hjørring Kommune og Hirtshals Havn  

Siden efteråret 2019 er der i samarbejde mellem Hirtshals Havn og Hjørring Kommune arbejdet med 

indledende sonderinger om en kommende udvidelse af Hirtshals Havn. Sonderingerne er nu så langt, at der 

dannes en formaliseret samarbejdsorganisation om projektet. 

Udvidelsen af havnen er relevant for at sikre fremtidige besejlingsforhold og optimering af havnens rolle i 

den nationale og europæiske infrastruktur. Projektet skal endvidere sikre Hirtshals Havns grundlag for en 

grøn omstilling, der sikrer at havnen kan bidrage til realisering af målene i Paris-aftalen.  

Samarbejdet om den kommende havneudvidelse organiseres i en samarbejdsorganisation, der rummer de 

forskellige roller som Hirtshals Havn og Hjørring Kommune har samlet set og hver for sig i forhold til 

udvikling og realisering af en havneudvidelse. 

Samarbejdsorganisationen forholder sig til, at Hirtshals Havn som kommunal selvstyrehavn er en 

selvstændig virksomhed, som i sidste instans styres af kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune. Den 

overordnede ledelse af Hirtshals Havn varetages af havnebestyrelsen. Den interne opgavefordeling hos 

Hirtshals Havn beskrives ikke nærmere i dette dokument, der alene vedrører samarbejdsorganisationen 

mellem havnen og Hjørring Kommune. 

Samarbejdsorganisationen forholder sig samtidig til, at Hjørring Kommune skal varetage 

myndighedsopgaver i relation en kommende havneudvidelse og herunder medvirke til at dialog og afklaring 

med statslige myndigheder. Den interne opgavefordeling i Hjørring Kommune fastlægges i kommissorium 

for arbejdsgruppe, der skal bidrage til samarbejdsorganisationen. 

 

Styregruppe: 

Styregruppen har ansvaret for at sikre koordination i den politiske forankring af arbejdet med 

havneudvidelsen, herunder orientering og behandling i havnens bestyrelse og Byrådet i Hjørring Kommune 

samt dialog med landspolitikere.  

Styregruppen består af: 

Formand og yderligere en repræsentant fra Hirtshals Havns bestyrelse 

Borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune 

Havnedirektør, Hirtshals Havn 

Kommunaldirektør, Hjørring Kommune 

Direktør for Kultur, Teknik og Miljø, Hjørring Kommune 

 

Styregruppen indkalder efter behov øvrige repræsentanter fra henholdsvis Hirtshals Havn og Hjørring 

Kommune. 

 

Mødefrekvens: 

Styregruppen mødes som minimum kvartalsvis. (Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indkalder) 

Styregruppen arbejder på møder og kan i øvrigt godkende materialer til udsendelse og/eller behandling på 



mail. 

 

Koordinationsgruppe 

Koordinationsgruppen varetager det løbende samarbejde mellem Hirtshals Havn og Hjørring Kommune og 

kan nedsætte undergrupper efter behov. 

Koordinationsgruppen har ansvaret for, at der udarbejdes oplæg til styregruppen og leder i øvrigt 

samarbejdet i det daglige i forhold til udarbejdelse af materialer, bearbejdning af materiale fra eksterne 

rådgivere og sikring af, at havnen og kommunen er koordinerede omkring fremdrift i arbejdet. 

Koordinationsgruppen består af: 

Havnedirektør, Hirtshals Havn 

Teknisk Chef, Hirtshals Havn 

Projektleder, Hirtshals Havn (Såfremt Hirtshals Havn ønsker dette) 

Direktør for Kultur, Teknik og Miljø, Hjørring Kommune 

Teamleder for Plan, Hjørring Kommune 

Projektleder, Hjørring Kommune 

Stabschef, Hjørring Kommune 

Mødefrekvens: 

Koordinationsgruppen mødes ca. 2 gange i kvartalet og i øvrigt efter behov. (Direktøren for Kultur, Teknik 

og Miljø indkalder) 

Koordinationsgruppen arbejder på møder og kan i øvrigt godkende materialer til udsendelse og/eller 

behandling på mail. 

 

Samarbejdsorganisationen er sammensat med udgangspunkt i, at der skal arbejdes med respekt for de 

forskellige roller, som aktørerne har i processen. Rollerne kan i overskriftsform opsummeres på 

nedenstående måde. 

 

Hirtshals Havn 

Er ansøger i forhold til myndighedsgodkendelser af havneudvidelsen og involverer selv eksterne rådgivere 

efter behov. Havnen skal dermed levere ansøgningsmaterialer på samme vilkår som øvrige aktører, der 

søger om myndighedsgodkendelser hos Hjørring Kommune. 

Hirtshals Havn er bygherre og skal sikre fornøden intern projektledelse til ledelse af havneudvidelsen under 

forberedelse og gennemførelse, inkl. anlægsprojekt  

Hjørring Kommune 
Har en to-delt rolle, der omfatter: 

• Opgaver i forhold til Havnelovens §9 (herunder det overordnede økonomiske ansvar, der primært 
løftes via godkendelse af lån og regnskab).  



• Opgaver som myndighed i forhold til at planlægge for anvendelse, indretning og opførelse af 
bebyggelse på de fremtidige arealer imellem de nye ydermoler og selve kajkanten, så er det 
Hjørring Kommune, der er myndighed jf. Planloven. Kommunen er dog kun myndighed for selve 
landarealerne og ikke for havnebassinerne. 

• Hjørring Kommune bidrager til dialog med statslige myndigheder og afklaring af 
godkendelsesprocedurer. 

 
Statslige myndigheder 
Trafikstyrelsen, der er myndighed på selve havneudvidelsen jf. Havneloven. Godkende fysiske anlæg med 
nye yderværker, herunder varetager opgaven i forhold til miljøvurdering af projektet.  
Miljøstyrelsen i fht. Natura2000, fredsskov og lign. samt almindelig behandling i fht. plangrundlag. 
 
Øvrige styrelser såfremt der opstår behov. 
 
 
Samarbejdsorganisationen er godkendt i Hjørring Kommune d. _____ maj 2021. 
 


